



Tekniska förvaltningen
Anläggning
Tfn: 044-13 50 00 (vxl)

Yngsjöstrand VA-utbyggnad – Lägesuppdatering februari

Nedan följer en lägesuppdatering för pågående entreprenadarbeten.

Arbetet med pågående VA-utbyggnad fortgår enligt plan. Under vintern har VA-ledningar inom delområde 5 färdigställt och delområde 6 står näst på tur. Delområdet är det sista området i utbyggnaden. Under vecka 8 har arbete med ledningsförläggning längs stranden utförts. Efter avslutade schaktarbeten återstår arbete med färdigställande av vägar inom området. Mer information om arbetet kommer längre fram.

Då vägar stängs av hänvisar vi till de tillfälliga vägar mellan Råkvägen och Svanvägen samt mellan Mörtvägen och Ålvägen enligt vad som kommunicerats sedan tidigare. Placering av tillfälliga vägar redovisas i rött på bild 1. I övrigt ber vi er ta hänsyn till entreprenörens skyltning på plats.



Bild 1

Per Wagner
Tekniska förvaltningen
Kristianstads kommun